Royaume du Maroc

Ministére des Habous et des Affaires Islamiques

Délégarion Régionale des Affaires Islamiques

Région Ladyoune Sakia El Hamra

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DE LA SEANCE D’APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N° 13/DRAILSH/BG/2026

Objet: 'ACHAT DE MATERIEL, DE MOBILIER DE BUREAU ET DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE COMPTE

DE LA DELEGATION REGIONALE DES AFFAIRES ISLAMIQUES DE LA REGION LAAYOUNE SAKIA EL HAMRA.

Date d'ouverture des plis: 10/09/2026.

Maitre d'ouvrage : Délégué régional des affaires islamiques de Ladyoune Sakia El Hamra.

Lieu d'ouverture des plis : la salle des réunions de la délégation régionale des affaires Islamiques de la région

Ladyoune - Sakia El -Hamra, Av. de la Mecque Imm. Habous 1er étage Appt. N°3 Ladyoune.

Journal ou journaux ayant publié |'avis de publicité : Le Matin, 29/07/2026..4u,3l! ¢l xsall le 29/07/2026.

La date de publication au portail des marchés publics : 28/07/2026.

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

N° CONCURRENT

1 ENGLISH NET

2. CHANTIER-STE BUILD

3. CHANTIER -STE STRUCTURE

— Liste des concurrents écartés a l'issue de I'examen des dossiers administratifs et techniques : NEANT

Liste des concurrents admis sans réserve :
il
2;
B

ENGLISH NET
STE BUILD CHANTIER
STE STRUCTURE CHANTIER

Liste des concurrents admis avec réserve : Néant.

Montant des actes d'engagement des concurrents :

N° Concurrents Montant des actes d’engagement
1 ENGLISH NET 120 000.00
5 STE BUILD -CHANTIER 102 864.00
3 STE STRUCTURE- CHANTIER 104 832.00

— Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents:




N° CONCURRENTS MONTANT DES ACTES D'ENGAGEMENT RECTIFIE
1. ENGLISH NET 120 000.00
2. [STEBUILD -CHANTIER 102 864.00
3. |STESTRUCTURE -CHANTIER 104 832.00

— Liste des concurrents écartés : Néant

— Liste des concurrents écartés a l'issue de I'examen du complément du dossier administratif : STESTRUCTURE
CHANTIER,

— Concurrent retenu:

CONCURRENT MONTANT DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

STE BUILD- CHANTIER 102 864.00

Justification du choix de I'attributaire : I'offre la plus avantageuse.

Date d'achévement des travaux de la commission : le 23/09/2026.

Faita Ladyoune, le 23/09/2026

Signature et cachet du maitre d'ouvrage

Région Ladyoune

Sakia EL Hamra




