

Rapport d'achèvement du marché N° 08/A.H.H/2024

Objet du marché : Entretien courant des voies : **Entretien de divers rues et trottoirs à l'Arrondissement Hay Hassani**

Lieu (x) d'exécution des prestations :

- ❖ Lotissement municipal Rue Moulay Thami
- ❖ Hay Hassani Derb Chadia Rue 2-3-4 et 6
- ❖ Hay Hassani Rue 59 Derb Jamila
- ❖ Hay Hassani Derb Attaaoune Rue 90 et Rue 92
- ❖ Quartier Essafa (Ex Georges) Rue 1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-28
- ❖ Hay Oulfa Rue 163-166 et 162
- ❖ Hay Sidi El Khadir Rue 32-34 et 36
- ❖ El Alia Rue 1
- ❖ Wifak 2 Rue 42
- ❖ Bâtiment Cité de police Hay Essalam (Ex CIL)

Maître d'ouvrage : **Arrondissement Hay Hassani**

Titulaire : **Safir Travaux**

Prestations sous traitées

Prestations	Identité des sous-traitants	Montant
-	-	-

Délai d'exécution : **04 Mois**

Dates de commencement	Date d'achèvement	Justification du dépassement des délais
02/01/2025	30/04/2025	-

Bilan physique : **Taux de réalisation des Travaux : 100 %**

Bilan financier :

Montant du Marché : 4.479.000,00 Dhs

Dp 01 Du 05/03/2025

Mt TTC : 2.061.542,80 – RG : 206.154,28 = 1.855.388,52 Dhs

Dp 02 et dernier Du 30/04/2025

Mt TTC : 2.414.713,81 + RP : -14.348,86 = 2.400.364,95 Dhs + RG prélevée sur Dp N° 01 : 206.154,28 = 2.606.519,23 Dhs.

Dp Déf Du 30/04/2025 :

2.061.542,80 + 2.414.713,81 = 4.476.256,61 – 14.348,86 = 4.461.907,75 Dhs Du 30/04/2025

Réception Définitive : le 30/04/2026

Appréciation de l'atteinte des objectifs :

Objectifs assignés	Objectifs réalisés	Ecart constatés	Justification des écarts
Entretien de Divers Rues et Trottoirs à l'A.H.H	Entretien de Divers Rues et Trottoirs à l'A.H.H	-	-

Fait à, le **08 JUL 2026**

Signature et cachet du maître d'ouvrage

