

MARCHE N° 21/2024/SMG

TRAVAUX DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE L'ORMVA DU GHARB EN DEUX LOTS :

Lot n°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrierie

PASSE AVEC LA SOCIETE TITRAVO SARL AU

SUITE APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

SUR OFFRES DE PRIX N° 16/2024/SMG DU 14/03/2024

RAPPORT D'ACHEVEMENT

SOMMAIRE

1.	CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :.....	1
2.	DONNEES GENERALES :.....	2
3.	CONSISTANCE DES PRESTATIONS :	2
4.	LIEUX DE REALISATION DES PRESTATIONS :.....	2
5.	COMMISSION CHARGEE DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS :.....	3
6.	DELAI D'EXECUTION :	3
6.1	Ordres de Service :.....	3
6.2	Date effective de commencement des prestations :	3
6.3	Date effective d'achèvement des prestations :	4
7.	RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE DES PRESTATIONS :.....	4
8.	BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER :	4
8.1	Situation physique (Attachements) :.....	4
8.2	Situation financière :	4
9.	APPRECIATION DE L'ATTEINTE DES OBJECTIFS :.....	4
10.	ANNEXES	5
✓	Annexe n°2 :.....	5
✓	Annexe n°3 :.....	5
✓	Annexe n°4 :.....	5
✓	Annexe n°5 :.....	5

1. CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU MARCHE :

- ✓ **N° Appel d'Offres :** 16/2024/SMG ;
- ✓ **Type d'Appel d'Offres :** Ouvert ;
- ✓ **Date et heure d'ouverture :** 14/03/2024 à 10 heures ;
- ✓ **Journaux ayant Publié l'avis d'Appel d'Offres :** Bayane Al Yaoum (arabe) et Aujourd'hui Le Maroc (Français) du 21/02/2024 ;
- ✓ **Date de la visite des lieux :** 05/03/2024 à partir de 10 heures ;
- ✓ **Noms des soumissionnaires :** PETRAC, EJJABOURI MOHAMED, BEST SOLUTION T.P, EZ-MA TRAVAUX, ICOBATEC, IFOULKI RTM, HAMOUNAT, MEDIA TARGET TECHNOLOGY, CAREER, AJANAH TRAVAUX, GECITRAM, FIBRE CENTRIC, YOUS-NEGOCE, TECHNIQUE GENIE BAT, SACT, HIDA ETANCHEITE, IKHLAS DECOR, EL-KARTA TRAVAUX ET DISTRIBUTION, AIT LHADJ BEN AMOUCH DE TRAVAUX, SGTK, INJAZ TANQIRAT, IMANDO SERVICES, ANAMOL, DEUX STEEL, TITRAVO, TRAZITER, LE PARAPLUIE, FRERE SALBI ALU, BATISSBAT, EXA'DOR, NAS AWRACH, MOUKADDAD BUILDING STAR COMPANY ,K.Z FRERE , IL-BOUCH DE TRAVAUX ,POWER ACTING COMPANY, AUTOMATIC SYSTEMS, TGMH, DAOUD PÈRE ET FILS TRAVAUX, AMAAJANE TRAVAUX, PUR SANG DES CONSTRUCTIONS ET DES MINES ,BAKIWORK, L ESPOIR HMH .
- ✓ **Evaluation des dossiers administratifs et techniques (14/03/2024) :**
 - Membres de la commission d'ouverture des plis : EL GUEDDARI Zouhair ; DEHHANI Sarah ; CHIKI Jamal ; BENLARBI El Mostafa et LEMNIAI Khadija.
- ✓ **Candidats admissibles à l'issue de la première phase :** PETRAC, EJJABOURI MOHAMED, BEST SOLUTION T.P, EZ-MA TRAVAUX, ICOBATEC, IFOULKI RTM, HAMOUNAT, MEDIA TARGET TECHNOLOGY, CAREER, AJANAH TRAVAUX, GECITRAM, FIBRE CENTRIC, YOUS-NEGOCE, TECHNIQUE GENIE BAT, SACT, HIDA ETANCHEITE, EL-KARTA TRAVAUX ET DISTRIBUTION, AIT LHADJ BEN AMOUCH DE TRAVAUX, SGTK, INJAZTANQIRAT, IMANDO SERVICES, ANAMOL, DEUX STEEL, TITRAVO, TRAZITER, LE PARAPLUIE, EXA'DOR, MOUKADDAD BUILDINGSTAR COMPANY ,K.Z FRERE , IL-BOUCH DE TRAVAUX ,POWER ACTING COMPANY, AUTOMATIC SYSTEMS, TGMH, DAOUD PÈRE ET FILS TRAVAUX, AMAAJANE TRAVAUX, L ESPOIR HMH.
- ✓ **Evaluation des offres financières (14/03/2024-16/04/2024-25/04/2024-30/04/2024 et 07/05/2024)) :**
 - Membres de la commission d'ouverture des plis : EL GUEDDARI Zouhair ; DEHHANI Sarah ; CHIKI Jamal ; BENLARBI El Mostafa et LEMNIAI Khadija.
 - Membres de la sous-commission financière : BENLARBI El Mostafa, SERRAJ ANDALOUSSI Mohammed Taoufiq et EL AAGLI Nabil.
- ✓ **Candidats admissibles à l'issue de cette phase :** PETRAC, EJJABOURI MOHAMED, BEST SOLUTION T.P, EZ-MA TRAVAUX, ICOBATEC, IFOULKI RTM,

HAMOUNAT, MEDIA TARGET TECHNOLOGY, CAREER, AJANAH TRAVAUX, GECITRAM, FIBRE CENTRIC, YOUS-NEGOCE, TECHNIQUE GENIE BAT, SACT, HIDA ETANCHEITE, EL-KARTA TRAVAUX ET DISTRIBUTION, AIT LHADJ BEN AMOUCH DE TRAVAUX, SGTk, INJAZTANQIRAT, IMANDO SERVICES, ANAMOL, DEUX STEEL, TITRAVO, TRAZITER, LE PARAPLUIE, EXA'DOR, MOUKADDAD BUILDING STAR COMPANY ,K.Z FRERE , IL-BOUCH DE TRAVAUX ,POWER ACTING COMPANY, AUTOMATIC SYSTEMS, TGMH, DAOUD PÈRE ET FILS TRAVAUX, AMAAJANE TRAVAUX, L ESPOIR HMH.

- **Société retenue** : TITRAVO pour un montant de **1 000 248,00 DH TTC**.

✓ Données sur le marché conséquent : n°21/2024/SMG

- **Adjudicataire** : TITRAVO ;
- **Montant global** : 1 000 248,00 DH TTC ;
- **Montant engagé** : 1 060 262,88 DH TTC ;
- **Date d'approbation du marché par l'ORMVAG** : 03/06/2021 ;

2. DONNEES GENERALES :

- Objet du marché : Travaux de réparation et d'entretien des Bâtiments administratifs de l'ORMVA du GHARB en deux Lots : Lot n°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrierie ;
- Titulaire : TITRAVO ;
- Mode de passation du marché : Appel d'Offres ouvert ;
- Montant du détail estimatif : 1 000 248.00 DH TTC ;
- Montant de l'acte d'engagement : 1 060 262,88 DH TTC ;
- Imputation budgétaire : 2327 418 70 24.

3. CONSISTANCE DES PRESTATIONS :

Les présentes prescriptions techniques ont pour objet de définir la consistance des travaux de réparation et d'entretien des bâtiments administratifs de l'ORMVAG.

Les travaux objet du marché conséquent consiste en l'exécution de :

- ✓ Etanchéité et protection de l'étanchéité dans les règles de l'art ;
- ✓ Peinture vinylique, laquée, spéciale et étanche ;

4. LIEUX DE REALISATION DES PRESTATIONS :

Les travaux de réparation et d'entretien des bâtiments administratifs de l'ORMVAG, objet du marché conséquent seront exécutés au niveau des bâtiments administratifs situés aux provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem.

Désignation des bâtiments	Adresse - Localisation
Nouveau siège de l'ORMVAG	22, rue Idriss Al Akbar. Kenitra
Ancien Siège de l'ORMVAG	Carrefour Mauretania. Kenitra
Parc automobile de l'ORMVAG	Avenue des FAR. Kenitra
Laboratoires de l'ORMVAG	Avenue des FAR. Kenitra
Arrondissement de Développement Agricole de Sidi Allal Tazi	Centre Sidi Allal Tazi à 40 Km de Kenitra
Arrondissement de Développement Agricole de MachraâBelksiri	1, Avenue Moulay Driss. M. Belksiri à 80 Km de Kenitra
Arrondissement de Développement Agricole de Sidi Slimane	Centre Sidi Slimane à 60 Km de Kenitra
Arrondissement de Développement Agricole de Sidi Kacem	Rue n° 1, Quartier administratif. S. Kacem à 80 Km de Kenitra
Arrondissement de Gestion des Réseaux de Sidi Slimane	Avenue Al Moukaouama.S. Slimane à 60 Km de Kenitra
Arrondissement de Développement Agricole et Arrondissement de Gestion des Réseaux de Souk Larbaâ	Centre Souk Larbaâ à 75 Km de Kenitra
Arrondissement de Gestion des Réseaux de MachraâBelksiri	Chtikate. Sidi Allal Tazi à 35 Km de Kenitra
Arrondissement de Gestion des Réseaux de Sidi Allal Tazi	Centre Sefsaf. M. Belksiri à 60 Km de Kenitra

5. COMMISSION CHARGÉE DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS :

Une commission a été désignée pour le suivi de l'exécution des prestations dudit marché par décision n°467/SMG/BAM du 07/06/ 2024.

Une copie de cette décision est jointe en annexe n°2.

6. DELAI D'EXECUTION :

Le délai global d'exécution des prestations selon les clauses du marché est de 10 mois

6.1 Ordres de Service :

Les Ordres De Service (ODS) notifiés à la société sont récapitulés dans le tableau suivant :

N° ODS	Motif	Date d'effet
1	Notification de l'approbation du marché	05/06/2024
2	Commencement des prestations	01/07/2024

Les copies des ordres de services sont ci-jointes en annexe n°3.

6.2 Date effective de commencement des prestations :

L'ordre de service de commencement des prestations a été notifié à la société le 20/06/2024 à raison de démarrer la réalisation de ces prestations le 01/07/2024.

6.3 Date effective d'achèvement des prestations :

Les prestations objet du marché ont été achevées le 18/03/2025.

7. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE DES PRESTATIONS :

La réception provisoire des travaux a été prononcée le 18/03/2025.

La réception définitive des travaux a été prononcée le 18/05/2026.

La réception définitive a été établie en date du 18/05/2026 pour un montant global de **1 003 134.36 DH TTC**

8. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER :

8.1 Situation physique (Attachements) :

La liste des attachements établis durant la période du marché (les copies des attachements sont en annexe n°4est comme suit :

N° attachement	Période
01	Du 01/07/2024 au 03/09/2024
02	Du 04/09/2024 au 02/12/2024
03	Du 03/12/2024 au 18/03/2025

8.2 Situation financière :

Les paiements effectués se présentent ci-après :

N° Décompte provisoire/définitif	Date	Montant en DH TTC
Décompte provisoire n° 01	03/09/2024	393 191,64
Décompte provisoire n° 02	02/12/2024	454 978.09
Décompte provisoire n° 03	18/03/2025	81 901,99
Décompte provisoire n° 03 bis	18/03/2025	3 045.28
Retenue de garantie	18/03/2026	70 017.36
Décompte définitif	18/03/2025	1 003 134.36

Les copies des décomptes effectués sont en annexe n°5.

Les prestations ont été achevées selon le décompte définitif à un montant global de **1 003 134.36 DH TTC**.

9. APPRECIATION DE LATTEINTE DES OBJECTIFS :

Objectifs assignés	Objectifs réalisés	Ecart constatés	Justification des écarts
Réalisations physiques	100%	Néant	Néant
(Réalisations financières / engagement) > 90%	95%	-5%	Intérêts moratoires Révision des prix

N° 37 /SMG/ BAM

Kénitra, le 17 Mars 2024

DECISION DE DESIGNATION DES MEMBRES DE
LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE REGIONAL DE
MISE EN VALEUR AGRICOLE DU GHARB

-.-

- Vu le Décret Royal n° 830-66 du 7 Rajeb 1386 (22 octobre 1966) portant création de l'Office Régional de Mise Valeur Agricole du Gharb ;
- Vu l'Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire en date du 05 février 1993 fixant l'organisation des services de l'ORMVA du Gharb, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 5 mars 1997 ;
- Vu le Décret n°2-22-431 du 08/03/2023 relatif aux marchés publics ;
- Vu l'Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hja 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics ;
- Vu le Dahir n° 1-30-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les Entreprises Publiques et autres organismes ;
- Considérant le décret n°2-22-938 du Rabii II 1444 (10 novembre) 2022, portant nomination de Monsieur **Mahjoub LAHRACHE** aux fonctions de Directeur de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb, à compter du 10 Novembre 2022 ;
- Considérant l'appel d'offres ouvert national n° 16/2024/SMG du 14 Mars 2024 à 10h, relatif aux travaux d'entretien et de réparation des bâtiments administratifs de l'ORMVAG ;

DECIDE

Article 1 : La Commission de l'appel d'offres est composée à titre délibératif des membres suivants :

- | | |
|---|------------|
| - Mr. Zouhair EL GUEDDARI, Chef du Service des Moyens Généraux, | Président, |
| - Le Représentant du Ministère des Finances (Contrôleur d'Etat ou Trésorier Payeur) | Membre, |
| - Le Chef du Service de la Planification/DPF, | Membre, |
| - Le Chef du Bureau d'Entretien des Véhicules et des Bâtiments/SMG, | Membre, |
| - Le Chef du Bureau des Approvisionnements et des Marchés/SMG. | Membre. |

Article 2 : Monsieur **Mohamed EL HAMMOUMI**, Chef du Département de la Planification et des Finances est président suppléant en cas d'absence ou d'empêchement du Président.

Article 3 : Le Secrétariat de la Commission de l'appel d'offres est assuré par le Bureau des Approvisionnements et des Marchés du Service des Moyens Généraux.

Article 4 : Le Président et les membres de la Commission sont chargés de l'application de la présente décision.

Le Directeur de l'Office Régional
de Mise en Valeur Agricole du Gharb

Signé : Mahjoub LAHRACHE

إعلان عن طلب عروض وطني مفتوح بعروض أثمان رقم 16/2024/SMG

خاص بالمقاولات الصغرى جدا، الصغرى والمتوسطة بما في ذلك الشركات المبتكرة الشابة،
التعاونيات، اتحادات التعاونيات والمقاولين الذاتيين

في الرابع عشرة من شهر مارس عام ألفان وأربعة وعشرون (2024/03/14) على الساعة العاشرة صباحا، سيتم بقاعة الاجتماعات بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب الكائن ب 22 زنقة إدريس الأكبر القنيطرة، فتح الأظرفة الخاصة بطلب عروض وطني مفتوح بعروض أثمان رقم 16/2024/SMG المتعلق بأشغال اصلاح وصيانة المباني الإدارية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب في حصتين:

♦ الحصة 1: الأشغال الكبرى، التكسية، النجارة، الكهرباء والسباكة.

♦ الحصة 2: العزل المائي، الصباغة والزجاج.

سيتم انجاز الأشغال، موضوع طلب العروض أعلاه، بمنطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب بأقاليم القنيطرة، سيدي سليمان وسيدي قاسم.

✓ حددت التكلفة التقديرية للأشغال في:

♦ الحصة 1: تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون درهم (999 990,00 درهم) مع احتساب الرسوم.

♦ الحصة 2: تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وستون درهم (999 960,00 درهم) مع احتساب الرسوم.

✓ حدد مبلغ الضمان المؤقت في:

♦ الحصة 1: تسعة عشر ألف درهم (19 000, 00) درهم.

♦ الحصة 2: تسعة عشر ألف درهم (19 000, 00) درهم.

يجب على المتنافسين تحميل ملف طلب العروض الكترونيا من البوابة المغربية للصفقات العمومية www.marchespublics.gov.ma

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات الفصول 30 إلى 34 من القانون رقم 2-22-431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية.

يجب على المتنافسين ايداع الأظرفة ببوابة الصفقات العمومية بالموقع المغربي للصفقات العمومية www.marchespublics.gov.ma قبل الساعة العاشرة صباحا، من يوم 2024/03/14.

سنتظم زيارة اختيارية لمواقع الأشغال، موضوع طلب العروض أعلاه، يوم 2024/03/05 على الساعة العاشرة صباحا.

إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 13 من نظام الاستشارة.

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N° 16/2024/SMG

RESERVE AUX TRES PETITES, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES,
Y COMPRIS LES JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES, AUX COOPERATIVES,
AUX UNIONS DE COOPERATIVES ET AUX AUTO-ENTREPRENEURS

Le quatorze mars l'an deux mille vingt-quatre (14/03/2024) à 10h, il sera procédé, en séance publique, au siège de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb, sis au 22, rue Idriss Al Akbar à Kenitra, à l'ouverture des plis de l'appel d'offres national ouvert sur offres de prix n°16/2024/SMG, relatif aux travaux de réparation et d'entretien des bâtiments administratifs de l'ORMVAG en deux lots :

- ◆ Lot n°1 : Travaux de gros œuvre, Revêtement, Menuiserie, Electricité et Plomberie.
- ◆ Lot n°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrerie

Les prestations de l'appel d'offres en question seront exécutées dans la zone d'action de l'ORMVAG au niveau des provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem.

Le dossier de l'appel d'offres doit être téléchargé à partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma

- ◆ L'estimation des couts des prestations par lot est fixée à :
 - ✓ Lot n°1 : neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix dirhams toutes taxes comprises (999 990,00 Dh TTC).
 - ✓ Lot n°2 : neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante dirhams toutes taxes comprises (999 960,00 Dh TTC).
- ◆ Le cautionnement provisoire par lot est fixé à :
 - ✓ Lot n°1 : dix-neuf mille dirhams (19 000,00 Dh).
 - ✓ Lot n°2 : dix-neuf mille dirhams (19 000,00 Dh).

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 30 à 34 du décret relatif aux marchés publics.

Les concurrents doivent déposer leurs dossiers par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma au plus tard le quatorze mars, l'an deux mille vingt-quatre (14/03/2024) avant 10h.

Une visite (facultative) des sites où seront exécutées les travaux, objet de l'appel d'offres en question, est prévue le 05/03/2024 à 10 h.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues à l'article 13 du règlement de consultation.

PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX N° 16/2024/SMG DU 14/03/2024
RELATIF AUX PRESTATIONS DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DES BATIMENTS
ADMINISTRATIFS DE L'ORMVAG
(1^{ère} SEANCE)

L'an deux mille vingt-quatre, le 14 Mars à 10 heures, la commission d'Appel d'Offres, conformément à la décision du Directeur de l'ORMVA du Gharb n°37/SMG/BAM du 07 Février 2024, composée des membres suivants :

Membres à voix délibérative

Mr. Zouhair EL GUEDDARI	Chef du Service des Moyens Généraux.	: Président
Mme. Sarah DEHHANI	Contrôleur d'Etat de l'ORMVAG, représentant du Ministère des Finances.	: Membre
Mr. Jamal CHIKI	Chef du Service de la Planification/DPF, responsable financier.	: Membre
Mr. El Mostafa BENLARBI	Chef du Bureau Entretien des Véhicules et Bâtiment/SMG.	: Membre
Mme. Khadija LEMNIAI	Chef du Bureau des Approvisionnements et des Marchés/SMG.	: Membre.

S'est réunie en séance publique dans la salle des réunions au siège de l'ORMVAG en vue de procéder à l'ouverture des plis concernant l'appel d'offres national ouvert sur offres de prix n° 16/2024/SMG du 14/03/2024, relatif aux prestations de réparation et d'entretien des bâtiments administratifs de l'ORMVA du Gharb en deux lots :

- ✚ Lot n°1 : Gros œuvre, Revêtement, Menuiserie, Electricité et Plomberie ;
- ✚ Lot n°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrerie.

Conformément aux :

- ✚ Avis publiés dans les journaux :
 - " Aujourd'hui le Maroc" (Français) n° 5605 du 21/02/2024.
 - " بيان اليوم" (Arabe) n° 9955 du 21/02/2024.

Et dans le site électronique des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma (date de mise en ligne) : le 21/02/2024.

A l'ouverture de la séance, le président accède en ligne au portail des marchés publics en vue de déchiffrer les plis électroniques déposés. Il note 43 soumissions électroniques transmises par les sociétés suivantes :

1- PETRAC (lots n°1 et 2)	23-ANAMOL (lot n°2)
2- EJABOURI MOHAMED (lot n°2)	24- DEUX STEEL (lots n°1 et 2)
3- BEST SOLUTION T.P (lots n°1 et 2)	25- TITRAVO (lot n°2)
4- EZ-MA TRAVAUX (lot n°2)	26- TRAZITER (lots n°1 et 2)
5- ICOBATEC (lot n°2)	27- LE PARAPLUIE (lots n°1 et 2)

6- IFOULKI RTM (lots n°1 et 2)	28- FRERE SALBI ALU (lot n°2)
7- HAMOUNAT (lots n°1 et 2)	29- BATISSBAT (lot n°2)
8- MEDIA TARGET TECHNOLOGY (lots n°1 et 2)	30- EXA'DOR (lots n°1 et 2)
9- CAREER (lots n°1 et 2)	31- NAS AWRACH (lots n°1 et 2)
10- AJANAH TRAVAUX (lot n°2)	32- INFRACONSTRUCTION (lot n°1)
11- GECITRAM (lot n°2)	33- MOUKADDAD BUILDINGSTAR COMPANY (lot n°2)
12- FIBRE CENTRIC (lots n°1 et 2)	34- K.Z FRERE (lots n°1 et 2)
13- YOUS-NEGOCE (lot n°2)	35- IL-BOUCH DE TRAVAUX (lots n°1 et 2)
14- TECHNIQUE GENIE BAT (lot n°2)	36- POWER ACTING COMPANY (lots n°1 et 2)
15- SACT (lots n°1 et 2)	37- AUTOMATIC SYSTEMS (lots n°1 et 2)
16- HIDA ETANCHEITE (lots n°1 et 2)	38- TGMH (lots n°1 et 2)
17- IKHLAS DECOR (lot n°2)	39- DAOUD PÈRE ET FILS TRAVAUX (lot n°2)
18- EL-KARTA TRAVAUX ET DISTRIBUTION (lot n°2)	40- AMAAJANE TRAVAUX (lot n°2)
19- AIT LHADJ BEN AMOUCH DE TRAVAUX (lot n°2)	41- PUR SANG DES CONSTRUCTIONS ET DES MINES (lots n°1 et 2)
20- SGTK (lots n°1 et 2)	42- BAKIWORK (lots n°1 et 2)
21- INJAZ TANQIRAT (lots n°1 et 2)	43- L ESPOIR HMH (lot n°2)
22- IMANDO SERVICES (lot n°2)	

Le Président s'assure ensuite de la présence des membres de la commission dont la présence est obligatoire et leur remet ensuite le support écrit contenant l'estimation des coûts des prestations, objet de l'appel d'offres, arrêtée à :

⬇ Lot n°1 : 999 990,00 DH T.T.C.

⬇ Lot n°2 : 999 960,00 DH T.T.C.

Il cite après les journaux et le portail des marchés publics dans lesquels l'avis de l'Appel d'Offres a été publié et demande aux membres de la commission de formuler leurs observations éventuelles. Aucune observation n'étant formulée, il décide de poursuivre la procédure.

Le Président ouvre ensuite les enveloppes extérieures des plis contenant les dossiers des concurrents et vérifie dans chacun d'eux la présence des enveloppes exigées, puis ouvre les enveloppes portant la mention dossiers administratif et technique, énonce les pièces contenues dans chaque dossier et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent.

Cette formalité accomplie, la séance publique est suspendue, le public et les concurrents se retirent de la salle. La commission poursuit ses travaux à huis clos et procède à l'examen des dossiers administratifs et techniques des concurrents. Après examen et délibération, elle arrête ensuite la liste des concurrents écartés et admissibles avec et sans réserves :

a- Concurrents écartés :

Concurrents	Motif d'écartement
1- IKHLAS DECOR (lot n°2)	- Absence des attestations de références techniques.
2- BATISSBAT (lot n°2)	- Absence du RC et du CPS.
3- PUR SANG DES CONSTRUCTIONS ET DES MINES (lots n°1 et 2)	- Absence du statut, du RC et du CPS.
4- BAKIWORK (lots n°1 et 2)	- Attestations de références non conformes à l'objet et la consistance de l'Appel d'Offres.
5- FRERE SALBI ALU (lot n°2)	- Absence du statut.
6- NAS AWRACH (lots n°1 et 2)	

b- Concurrents admis avec réserves :

Concurrents	Motif de la réserve
1- EJJABOURI MOHAMED (lot n°2)	Déclaration sur l'honneur non conforme au modèle du règlement de consultation (annexe n° 1).
2- EZ-MA TRAVAUX (lot n°2)	
3- ICOBATEC (lot n°2)	
4- FIBRE CENTRIC (lots n°1 et 2)	
5- YOUS-NEGOCE (lot n°2)	
6- TECHNIQUE GENIE BAT (lot n°2)	
7- EL-KARTA TRAVAUX ET DISTRIBUTION (lot n°2)	
8- IMANDO SERVICES (lot n°2)	
9- LE PARAPLUIE (lots n°1 et 2)	
10- EXA'DOR (lots n°1 et 2)	
11- K.Z FRERE (lots n°1 et 2)	
12- IL-BOUCH DE TRAVAUX (lots n°1 et 2)	
13- POWER ACTING COMPANY (lots n°1 et 2)	
14- TGMH (lots n°1 et 2)	
15- DAOUD PÈRE ET FILS TRAVAUX (lot n°2)	
16- AMAAJANE TRAVAUX (lot n°2)	
17- L ESPOIR HMH (lot n°2)	

c- Concurrents admis sans réserves :

1- PETRAC (lots n°1 et 2)	11- AIT LHADJ BEN AMOUCH DE TRAVAUX (lot n°2)
2- BEST SOLUTION T.P (lots n°1 et 2)	12- SGTK (lots n°1 et 2)
3- IFOULKI RTM (lots n°1 et 2)	13- INJAZ TANQIRAT (lots n°1 et 2)
4- HAMOUNAT (lots n°1 et 2)	14- ANAMOL (lot n°2)
5- MEDIA TARGET TECHNOLOGY (lots n°1 et 2)	15- DEUX STEEL (lots n°1 et 2)
6- CAREER (lots n°1 et 2)	16- TITRAVO (lot n°2)
7- AJANAH TRAVAUX (lot n°2)	17- TRAZITER (lots n°1 et 2)
8- GECITRAM (lot n°2)	18- INFRACONSTRUCTION (lot n°1)
9- SACT (lots n°1 et 2)	19- MOUKADDAD BUILDINGSTAR COMPANY (lot n°2)
10- HIDA ETANCHEITE (lots n°1 et 2)	20- AUTOMATIC SYSTEMS (lots n°1 et 2)

La séance publique est alors reprise, le Président donne lecture de la liste des soumissionnaires écartés et admissibles cités ci-dessus et procède ensuite à l'ouverture des plis des soumissionnaires retenus portant la mention offre financière et donne lecture de la teneur des actes d'engagement et des bordereaux des prix formant détail estimatif, comme suit :

Soumissionnaires	Montant de l'acte d'engagement avant vérification (en Dh TTC)	
	Lot n°1	Lot n°2
1- PETRAC (lots n°1 et 2)	1 196 910,00	1 032 480,00
2- EJJABOURI MOHAMED (lot n°2)	-	997 920,00
3- BEST SOLUTION T.P (lots n°1 et 2)	996 732,00	1 001 820,00
4- EZ-MA TRAVAUX (lot n°2)	-	997 020,00
5- ICOBATEC (lot n°2)	-	1 000 800,00
6- IFOULKI RTM (lots n°1 et 2)	1 053 612,00	990 600,00

7- HAMOUNAT (lots n°1 et 2)	999 978,00	999 936,00
8- MEDIA TARGET TECHNOLOGY (lots n°1 et 2)	1 128 517,20	1 089 600,00
9- CAREER (lots n°1 et 2)	999 732,00	999 720,30
10- AJANAH TRAVAUX (lot n°2)	-	1 008 660,00
11- GECITRAM (lot n°2)	-	916 008,00
12- FIBRE CENTRIC (lots n°1 et 2)	999 988,80	999 180,00
13- YOUS-NEGOCE (lot n°2)	-	999 240,00
14- TECHNIQUE GENIE BAT (lot n°2)	-	999 300,00
15- SACT (lots n°1 et 2)	1 048 812,00	992 760,00
16- HIDA ETANCHEITE (lots n°1 et 2)	1 084 434,00	997 824,00
17- EL-KARTA TRAVAUX ET DISTRIBUTION (lot n°2)	-	986 640,00
18- AIT LHADJ BEN AMOUCH DE TRAVAUX (lot n°2)	-	999 540,00
19- SGTK (lots n°1 et 2)	998 400,00	998 940,00
20- INJAZ TANQIRAT (lots n°1 et 2)	999 324,00	995 100,00
21- IMANDO SERVICES (lot n°2)	-	999 960,00
22-ANAMOL (lot n°2)	-	986 640,00
23- DEUX STEEL (lots n°1 et 2)	1 034 688,00	1 011 240,00
24- TITRAVO (lot n°2)	-	1 000 248,00
25- TRAZITER (lots n°1 et 2)	984 312,00	987 360,00
26- LE PARAPLUIE (lots n°1 et 2)	999 468,00	999 936,00
27- EXA'DOR (lots n°1 et 2)	992 844,00	981 480,00
28- INFRACONSTRUCTION (lot n°1)	1 009 344,00	-
29- MOUKADDAD BUILDINGSTAR COMPANY (lot n°2)	-	1 189 872,00
30- K.Z FRERE (lots n°1 et 2)	991 308,00	991 560,00
31- IL-BOUCH DE TRAVAUX (lots n°1 et 2)	950 664,00	963 000,00
32- POWER ACTING COMPANY (lots n°1 et 2)	979 320,00	979 284,00
33- AUTOMATIC SYSTEMS (lots n°1 et 2)	999 961,20	998 340,00
34- TGMH (lots n°1 et 2)	999 924,00	997 800,00
35- DAOUD PÈRE ET FILS TRAVAUX (lot n°2)	-	998 460,00
36- AMAAJANE TRAVAUX (lot n°2)	-	1 012 800,00
37- L ESPOIR HMH (lot n°2)	-	1 020 840,00

La séance publique prend fin, le public et les concurrents se retirent de la salle. La commission poursuit ses travaux à huis clos et décide de désigner une sous-commission financière pour procéder séance tenante à l'examen des offres financières présentées par les soumissionnaires admissibles et présenter son rapport aux membres de la commission.

Cette sous-commission financière est composée de:

Mr. Mostafa BENLARBI

Mr. Mohammed Taoufiq SERRAJ ANDALOUSSI

Mr. Nabil EL AAGLI

Chef du BEVB/SMG ;

Agent au BEVB/SMG ;

Agent au BEVB/SMG.

Par la suite la séance est reprise, le Président donne la parole aux membres de la sous-commission financière pour donner lecture de son rapport joint au présent P.V. et en faisant partie intégrante et dont les résultats se présentent ci-après :

- ✓ La société **PETRAC** (lot n°1) n'a pas respecté le bordereau des prix formant détail estimatif en terme de quantité du prix n°B.8 (15 au lieu de 150). Par conséquent, elle est écartée de la concurrence financière ;
- ✓ La vérification des opérations arithmétiques des offres des soumissionnaires retenus, a donné lieu à des erreurs de calcul pour les sociétés **FIBRE CENTRIC** (lot n°1), **SGTK** (lot n°1), **INJAZ TANQIRAT** (lot n°1) et **IL-BOUCH DE TRAVAUX** (lot n°1) comme le montre le tableau suivant :

Soumissionnaires	Montant de l'acte d'engagement (en Dh TTC) Lot n°1		Montant de l'acte d'engagement (en Dh TTC) Lot n°2	
	Avant vérification	Après vérification	Avant vérification	Après vérification
1- PETRAC (lots n°1 et 2)	1 196 910,00	1 245 510,00	1 032 480,00	1 032 480,00
2- EJJABOURI MOHAMED (lot n°2)	-	-	997 920,00	997 920,00
3- BEST SOLUTION T.P (lots n°1 et 2)	996 732,00	996 732,00	1 001 820,00	1 001 820,00
4- EZ-MA TRAVAUX (lot n°2)	-	-	997 020,00	997 020,00
5- ICOBATEC (lot n°2)	-	-	1 000 800,00	1 000 800,00
6- IFOULKI RTM (lots n°1 et 2)	1 053 612,00	1 053 612,00	990 600,00	990 600,00
7- HAMOUNAT (lots n°1 et 2)	999 978,00	999 978,00	999 936,00	999 936,00
8- MEDIA TARGET TECHNOLOGY (lots n°1 et 2)	1 128 517,20	1 128 517,20	1 089 600,00	1 089 600,00
9- CAREER (lots n°1 et 2)	999 732,00	999 732,00	999 720,30	999 720,30
10- AJANAH TRAVAUX (lot n°2)	-	-	1 008 660,00	1 008 660,00
11- GECITRAM (lot n°2)	-	-	916 008,00	916 008,00
12- FIBRE CENTRIC (lots n°1 et 2)	999 988,80	1 004 308,80	999 180,00	999 180,00
13- YOUS-NEGOCE (lot n°2)	-	-	999 240,00	999 240,00
14- TECHNIQUE GENIE BAT (lot n°2)	-	-	999 300,00	999 300,00
15- SACT (lots n°1 et 2)	1 048 812,00	1 048 812,00	992 760,00	992 760,00
16- HIDA ETANCHEITE (lots n°1 et 2)	1 084 434,00	1 084 434,00	997 824,00	997 824,00
17- EL-KARTA TRAVAUX ET DISTRIBUTION (lot n°2)	-	-	986 640,00	986 640,00
18- AIT LHADJ BEN AMOUCH DE TRAVAUX (lot n°2)	-	-	999 540,00	999 540,00
19- SGTK (lots n°1 et 2)	998 400,00	997 968,00	998 940,00	998 940,00
20- INJAZ TANQIRAT (lots n°1 et 2)	999 324,00	994 344,00	995 100,00	995 100,00
21- IMANDO SERVICES (lot n°2)	-	-	999 960,00	999 960,00
22- ANAMOL (lot n°2)	-	-	986 640,00	986 640,00
23- DEUX STEEL (lots n°1 et 2)	1 034 688,00	1 034 688,00	1 011 240,00	1 011 240,00
24- TITRAVO (lot n°2)	-	-	1 000 248,00	1 000 248,00
25- TRAZITER (lots n°1 et 2)	984 312,00	984 312,00	987 360,00	987 360,00
26- LE PARAPLUIE (lots n°1 et 2)	999 468,00	999 468,00	999 936,00	999 936,00
27- EXA'DOR (lots n°1 et 2)	992 844,00	992 844,00	981 480,00	981 480,00
28- INFRACONSTRUCTION (lot n°1)	1 009 344,00	1 009 344,00	-	-
29- MOUKADDAD BUILDINGSTAR COMPANY (lot n°2)	-	-	1 189 872,00	1 189 872,00
30- K.Z FRERE (lots n°1 et 2)	991 308,00	991 308,00	991 560,00	991 560,00
31- IL-BOUCH DE TRAVAUX (lots n°1 et 2)	950 664,00	948 744,00	963 000,00	963 000,00
32- POWER ACTING COMPANY (lots n°1 et 2)	979 320,00	979 320,00	979 284,00	979 284,00
33- AUTOMATIC SYSTEMS (lots n°1 et 2)	999 961,20	999 961,20	998 340,00	998 340,00
34- TGMH (lots n°1 et 2)	999 924,00	999 924,00	997 800,00	997 800,00
35- DAOUD PÈRE ET FILS TRAVAUX (lot n°2)	-	-	998 460,00	998 460,00
36- AMAAJANE TRAVAUX (lot n°2)	-	-	1 012 800,00	1 012 800,00
37- L ESPOIR HMH (lot n°2)	-	-	1 020 840,00	1 020 840,00

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

✓ Au vu des critères fixés dans l'article 43 du Décret n°2-22-431 du 08/03/2023, relatif aux marchés publics, la sous-commission a procédé à la détermination du prix de référence des offres financières des concurrents retenus conformément aux dispositions de l'article 44 du Décret n°2-22-431 du 08/03/2023, relatif aux marchés publics.

✓ Le classement des offres des concurrents retenus au regard du prix de référence est comme suit :

↓ Le prix de référence pour le lot n°1 est de : 1 006 203,78 DH TTC.

Ordre de classement des offres financières lot n°1	Soumissionnaires	Montant de l'acte d'engagement après vérification (en DH TTC)
1	FIBRE CENTRIC	1 004 308,80
2	HAMOUNAT	999 978,00
3	AUTOMATIC SYSTEMS	999 961,20
4	TGMH	999 924,00
5	CAREER	999 732,00
6	LE PARAPLUIE	999 468,00
7	SGTK	997 968,00
8	BEST SOLUTION T.P	996 732,00
9	INJAZ TANQIRAT	994 344,00
10	EXA'DOR	992 844,00
11	K.Z FRERE	991 308,00
12	TRAZITER	984 312,00
13	POWER ACTING COMPANY	979 320,00
14	IL-BOUCH DE TRAVAUX	948 744,00
15	INFRACONSTRUCTION	1 009 344,00
16	DEUX STEEL	1 034 688,00
17	SACT	1 048 812,00
18	IFOULKI RTM	1 053 612,00
19	HIDA ETANCHEITE	1 084 434,00
20	MEDIA TARGET TECHNOLOGY	1 128 517,20

M)  JA  K

4 Le prix de référence pour le lot n°2 est de : 1 001 673,17 DH TTC.

Ordre de classement des offres financières lot n°2	Soumissionnaires	Montant de l'acte d'engagement après vérification (en DH TTC)
1	ICOBATEC	1 000 800,00
2	TITRAVO	1 000 248,00
3	IMANDO SERVICES	999 960,00
4	HAMOUNAT	999 936,00
4	LE PARAPLUIE	999 936,00
5	CAREER	999 720,30
6	AIT LHADJ BEN AMOUCH DE TRAVAUX	999 540,00
7	TECHNIQUE GENIE BAT	999 300,00
8	YOUS-NEGOCE	999 240,00
9	FIBRE CENTRIC	999 180,00
10	SGTK	998 940,00
11	DAOUD PÈRE ET FILS TRAVAUX	998 460,00
12	AUTOMATIC SYSTEMS	998 340,00
13	EJJABOURI MOHAMED	997 920,00
14	HIDA ETANCHEITE	997 824,00
15	TGMH	997 800,00
16	EZ-MA TRAVAUX	997 020,00
17	INJAZ TANQIRAT	995 100,00
18	SACT	992 760,00
19	K.Z FRERE	991 560,00
20	IFOULKI RTM	990 600,00
21	TRAZITER	987 360,00
22	EL-KARTA TRAVAUX ET DISTRIBUTION	986 640,00
22	ANAMOL	986 640,00
23	EXA'DOR	981 480,00
24	POWER ACTING COMPANY	979 284,00
25	IL-BOUCH DE TRAVAUX	963 000,00
26	GECITRAM	916 008,00
27	BEST SOLUTION T.P	1 001 820,00
28	AJANAH TRAVAUX	1 008 660,00
29	DEUX STEEL	1 011 240,00
30	AMAAJANE TRAVAUX	1 012 800,00
31	L ESPOIR HMH	1 020 840,00
32	PETRAC	1 032 480,00
33	MEDIA TARGET TECHNOLOGY	1 089 600,00
34	MOUKADDAD BUILDINGSTAR COMPANY	1 189 872,00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.

Compte tenu de ce qui précède et après délibération, la Commission décide d'inviter dans un délai de (08) huit jours à compter de la date de réception de la lettre d'invitation, les deux sociétés premières mieux disantes en l'occurrence FIBRE CENTRIC (lot n°1) et ICOBATEC (lot n°2) pour :

- ✓ Produire la déclaration sur l'honneur conformément au modèle de l'annexe n°1 du Règlement de Consultation,
- ✓ Fournir toutes les pièces des dossiers administratif et technique, et l'offre financière sous format papier,
- ✓ Produire les pièces complémentaires du dossier administratif, objet du paragraphe A.2 de l'article 13 du Règlement de Consultation, et les insérer sur le Portail Marocain des Marchés Publics.

Sur cette décision, le président de la commission d'appel d'offres lève la séance.

Fait à Kenitra, le 14/03/2024

LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE L'APPEL D'OFFRES

N° 16/2024/SMG DU 14/03/2024

Mr. Zouhair EL GUEDDARI		Président	
			
Mme. Sarah DEHHANI	Membre	Mr. Jamal CHIKI	Membre
			
Mr. El Mostafa BENLARBI	Membre	Mme. Khadija LEMNIAI	Membre
			

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX N° 16/2024/SMG DU 14/03/2024
RELATIF AUX PRESTATIONS DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DES BATIMENTS
ADMINISTRATIFS DE L'ORMVAG
(2^{ème} SEANCE)**

L'an deux mille vingt-quatre, le 16 Avril à 11 heures 30 minutes, la commission d'Appel d'Offres, conformément à la décision du Directeur de l'ORMVA du Gharb n°37/SMG/BAM du 07 Février 2024, composée des membres suivants :

Membres à voix délibérative

Mr. Zouhair EL GUEDDARI	Chef du Service des Moyens Généraux.	: Président
Mme. Sarah DEHHANI	Contrôleur d'Etat de l'ORMVAG, représentant du Ministère des Finances.	: Membre
Mr. Jamal CHIKI	Chef du Service de la Planification/DPF, responsable financier.	: Membre
Mr. El Mostafa BENLARBI	Chef du Bureau Entretien des Véhicules et Bâtiment/SMG.	: Membre
Mme. Khadija LEMNIAI	Chef du Bureau des Approvisionnements et des Marchés/SMG.	: Membre.


S'est réunie à huit clos dans la salle des réunions au siège de l'ORMVAG en vue de procéder au jugement des offres concernant l'appel d'offres national ouvert sur offres de prix n° 16/2024/SMG du 14/03/2024, relatif aux prestations de réparation et d'entretien des bâtiments administratifs de l'ORMVA du Gharb en deux lots :

- ✚ Lot n°1 : Gros œuvre, Revêtement, Menuiserie, Electricité et Plomberie ;
- ✚ Lot n°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrerie.

Au début de la séance, le président de la commission rappelle les termes du procès-verbal de la première séance d'ouverture des plis tenue le 14/03/2024 à 10 heures et du rapport de la sous-commission financière du même jour joints au présent PV et en faisant partie intégrante.

Aussi, le Président informe les membres de la commission que suite à sa décision prise lors de la séance d'ouverture des plis financiers tenue le 14/03/2024, les deux sociétés FIBRE CENTRIC (lot n°1) et ICOBATEC (lot n°2) ont été saisies respectivement par lettres n° 172/SMG/BAM et 173/SMG/BAM du 02/04/2024 insérées au Portail Marocain des Marchés Publics le même jour à l'effet de :

- ✓ Produire la déclaration sur l'honneur conformément au modèle de l'annexe n°1 du Règlement de Consultation,
- ✓ Fournir toutes les pièces des dossiers administratif et technique, et l'offre financière sous format papier,
- ✓ Produire les pièces complémentaires du dossier administratif, objet du paragraphe A.2 de l'article 13 du Règlement de Consultation, et les insérer sur le Portail Marocain des Marchés Publics.



Il les informe également que :

- ✓ La société FIBRE CENTRIC (lot n°1) n'a pas déposé sa réponse
- ✓ La société ICOBATEC (lot n°2) a déposé sa réponse dans le Portail Marocain des Marchés Publics en date du 08/04/2024 et dans la Cellule de Suivi des Appels d'Offres le même jour à 10 heures 10 minutes sous le numéro 45.

Le Président ouvre l'enveloppe contenant le complément du dossier administratif du soumissionnaire ICOBATEC (lot n°2) et énumère les pièces produites par ce dernier.

Après examen et vérification des pièces en question, la Commission juge non acceptable le complément du dossier administratif présenté par la société ICOBATEC (lot n°2) pour les motifs suivants :

- ✓ Absence de la déclaration sur l'honneur corrigée ;
- ✓ Absence des pièces justifiant la qualité de la très petite, petite et moyenne entreprise.

Après délibération, la commission décide d'inviter dans un délai de (08) huit jours à compter de la date de réception de la lettre d'invitation, les deux sociétés classées deuxièmes mieux disantes en l'occurrence HAMOUNAT (lot n°1) et TITRAVO (lot n°2) pour :


- ✓ Fournir toutes les pièces des dossiers administratif et technique, et l'offre financière sous format papier;
- ✓ Produire les pièces complémentaires du dossier administratif, objet du paragraphe A.2 de l'article 13 du Règlement de Consultation, et les insérer sur le Portail Marocain des Marchés Publics.

Sur cette décision, le Président de la Commission d'Appel d'offres lève la séance.

Fait à Kenitra, le 16/04/2024

LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE L'APPEL D'OFFRES

N° 16/2024/SMG DU 14/03/2024

Mr. Zouhair EL GUEDDARI		Président	
			
Mme. Sarah DEHHANI	Membre	Mr. Jamal CHIKI	Membre
			
Mr. El Mostafa BENLARBI	Membre	Mme. Khadija LEMNIAI	Membre
			

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX N° 16/2024/SMG DU 14/03/2024
RELATIF AUX PRESTATIONS DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DES BATIMENTS
ADMINISTRATIFS DE L'ORMVAG
(3^{ème} SEANCE)**

L'an deux mille vingt-quatre, le 25 Avril à 11 heures 30 minutes, la commission d'Appel d'Offres, conformément à la décision du Directeur de l'ORMVA du Gharb n°37/SMG/BAM du 07 Février 2024, composée des membres suivants :

Membres à voix délibérative

Mr. Zouhair EL GUEDDARI	Chef du Service des Moyens Généraux.	: Président
Mme. Sarah DEHHANI	Contrôleur d'Etat de l'ORMVAG, représentant du Ministère des Finances.	: Membre
Mr. Jamal CHIKI	Chef du Service de la Planification/DPF, responsable financier.	: Membre
Mr. El Mostafa BENLARBI	Chef du Bureau Entretien des Véhicules et Bâtiment/SMG.	: Membre
Mme. Khadija LEMNIAI	Chef du Bureau des Approvisionnements et des Marchés/SMG.	: Membre.


S'est réunie à huit clos dans la salle des réunions au siège de l'ORMVAG en vue de procéder au jugement des offres concernant l'appel d'offres national ouvert sur offres de prix n° 16/2024/SMG du 14/03/2024, relatif aux prestations de réparation et d'entretien des bâtiments administratifs de l'ORMVA du Gharb en deux lots :

- ⬇ Lot n°1 : Gros œuvre, Revêtement, Menuiserie, Electricité et Plomberie ;
- ⬇ Lot n°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrerie.

Au début de la séance, le président de la commission rappelle les termes du procès-verbal de la première séance d'ouverture des plis tenue le 14/03/2024 à 10 heures, du rapport de la sous-commission financière du même jour et du procès-verbal de la première séance de jugement du 16/04/2024 joints au présent PV et en faisant partie intégrante.

Aussi, le Président informe les membres de la commission que suite à sa décision prise lors de la séance du 16/04/2024, les deux sociétés HAMOUNAT (lot n°1) et TITRAVO (lot n°2) ont été saisies respectivement par lettres n°205/SMG/BAM et 206/SMG/BAM du 16/04/2024 insérées au Portail Marocain des Marchés Publics le même jour à l'effet de :

- ✓ Fournir toutes les pièces des dossiers administratif et technique, et l'offre financière sous format papier,
- ✓ Produire les pièces complémentaires du dossier administratif, objet du paragraphe A.2 de l'article 13 du Règlement de Consultation, et les insérer sur le Portail Marocain des Marchés Publics.



Il les informe également que :

- ✓ La société **HAMOUNAT** (lot n°1) n'a pas déposé sa réponse.
- ✓ La société **TITRAVO** (lot n°2) a déposé sa réponse dans le Portail Marocain des Marchés Publics le **18/04/2024** et dans la Cellule de Suivi des Appels d'Offres le **19/04/2024 à 10 heures 14 minutes** sous le numéro **62**.

Le Président ouvre l'enveloppe contenant le complément du dossier administratif du soumissionnaire **TITRAVO** (lot n°2) et énumère les pièces produites par ce dernier.

Après examen et vérification des pièces en question, la Commission juge acceptable le complément du dossier administratif présenté par la société **TITRAVO**.



Après délibération, la commission décide d'inviter dans un délai de **(08) huit jours** à compter de la date de réception de la lettre d'invitation, la société **AUTOMATIC SYSTEMS** (lot n°1) pour :

- ✓ Fournir l'offre financière sous format papier,
- ✓ Produire les pièces complémentaires du dossier administratif, objet du paragraphe A.2 de l'article 13 du Règlement de Consultation, et les insérer sur le Portail Marocain des Marchés Publics.

Sur cette décision, le Président de la Commission d'Appel d'offres lève la séance.

Fait à Kenitra, le 25/04/2024

LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE L'APPEL D'OFFRES
N° 16/2024/SMG DU 14/03/2024

Mr. Zouhair EL GUEDDARI				Président	
Mme. Sarah DEHHANI	Membre			Mr. Jamal CHIKI	Membre
Mr. El Mostafa BENLARBI	Membre			Mme. Khadija LEMNIAI	Membre
					

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX N° 16/2024/SMG DU 14/03/2024
RELATIF AUX PRESTATIONS DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DES BATIMENTS
ADMINISTRATIFS DE L'ORMVAG
(4^{ème} SEANCE)**

L'an deux mille vingt-quatre, le 30 Avril à 11 heures, la commission d'Appel d'Offres, conformément à la décision du Directeur de l'ORMVA du Gharb n°37/SMG/BAM du 07 Février 2024, composée des membres suivants :

Membres à voix délibérative

Mr. Zouhair EL GUEDDARI	Chef du Service des Moyens Généraux.	: Président
Mme. Sarah DEHHANI	Contrôleur d'Etat de l'ORMVAG, représentant du Ministère des Finances.	: Membre
Mr. Jamal CHIKI	Chef du Service de la Planification/DPF, responsable financier.	: Membre
Mr. El Mostafa BENLARBI	Chef du Bureau Entretien des Véhicules et Bâtiment/SMG.	: Membre
Mme. Khadija LEMNIAI	Chef du Bureau des Approvisionnements et des Marchés/SMG.	: Membre.


S'est réunie à huit clos dans la salle des réunions au siège de l'ORMVAG en vue de procéder au jugement des offres concernant l'appel d'offres national ouvert sur offres de prix n° 16/2024/SMG du 14/03/2024, relatif aux prestations de réparation et d'entretien des bâtiments administratifs de l'ORMVA du Gharb en deux lots :

- ✚ Lot n°1 : Gros œuvre, Revêtement, Menuiserie, Electricité et Plomberie ;
- ✚ Lot n°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrerie.

Au début de la séance, le président de la commission rappelle les termes du procès-verbal de la première séance d'ouverture des plis tenue le 14/03/2024 à 10 heures, du rapport de la sous-commission financière du même jour, du procès-verbal de la première séance de jugement du 16/04/2024 et de la deuxième séance de jugement du 25/04/2024 joints au présent PV et en faisant partie intégrante.

Aussi, le Président informe les membres de la commission que suite à sa décision prise lors de la séance du 25/04/2024, la société AUTOMATIC SYSTEMS (lot n°1) a été saisie par lettre n°275/SMG/BAM et du 25/04/2024 insérées au Portail Marocain des Marchés Publics le même jour à l'effet de :

- ✓ Fournir l'offre financière sous format papier,
- ✓ Produire les pièces complémentaires du dossier administratif, objet du paragraphe A.2 de l'article 13 du Règlement de Consultation, et les insérer sur le Portail Marocain des Marchés Publics.



Il les informe également que La société AUTOMATIC SYSTEMS (lot n°1) a déposé sa réponse dans le Portail Marocain des Marchés Publics en date du 29/04/2024 et dans la Cellule de Suivi des Appels d'Offres le même jour à 15 heures 30 minutes sous les numéros 83-84-85.

Le Président ouvre l'enveloppe contenant le complément du dossier administratif du soumissionnaire AUTOMATIC SYSTEMS (lot n°1) et énumère les pièces produites par ce dernier.

Après examen et vérification des pièces en question, la Commission juge non acceptable le complément du dossier administratif présenté par la société AUTOMATIC SYSTEMS (lot n°1) pour le motif : absence de l'attestation du chiffre d'affaires pour l'exercice 2022.


Après délibération, la commission décide d'inviter dans un délai de (08) huit jours à compter de la date de réception de la lettre d'invitation, la société TGMH (lot n°1) pour :

- ✓ Fournir l'offre financière sous format papier,
- ✓ Produire la déclaration sur l'honneur conformément au modèle de l'annexe n°1 du Règlement de Consultation,
- ✓ Produire les pièces complémentaires du dossier administratif, objet du paragraphe A.2 de l'article 13 du Règlement de Consultation, et les insérer sur le Portail Marocain des Marchés Publics.

Sur cette décision, le Président de la Commission d'Appel d'offres lève la séance.

Fait à Kenitra, le 30/04/2024

LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE L'APPEL D'OFFRES
N° 16/2024/SMG DU 14/03/2024

Mr. Zouhair EL GUEDDARI		Président	
			
Mme. Sarah DEHHANI	Membre	Mr. Jamal CHIKI	Membre
			
Mr. El Mostafa BENLARBI	Membre	Mme. Khadija LEMNIAI	Membre
			

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX N° 16/2024/SMG DU 14/03/2024
RELATIF AUX PRESTATIONS DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DES BATIMENTS
ADMINISTRATIFS DE L'ORMVAG
(5^{ème} SEANCE ET DERNIERE)**

L'an deux mille vingt-quatre, le 07 Mai à 11 heures, la commission d'Appel d'Offres, conformément à la décision du Directeur de l'ORMVA du Gharb n°37/SMG/BAM du 07 Février 2024, composée des membres suivants :

Membres à voix délibérative

Mr. Zouhair EL GUEDDARI	Chef du Service des Moyens Généraux.	: Président
Mme. Sarah DEHHANI	Contrôleur d'Etat de l'ORMVAG, représentant du Ministère des Finances.	: Membre
Mr. Jamal CHIKI	Chef du Service de la Planification/DPF, responsable financier.	: Membre
Mr. El Mostafa BENLARBI	Chef du Bureau Entretien des Véhicules et Bâtiment/SMG.	: Membre
Mme. Khadija LEMNIAI	Chef du Bureau des Approvisionnements et des Marchés/SMG.	: Membre.


S'est réunie à huit clos dans la salle des réunions au siège de l'ORMVAG en vue de procéder au jugement des offres concernant l'appel d'offres national ouvert sur offres de prix n° 16/2024/SMG du 14/03/2024, relatif aux prestations de réparation et d'entretien des bâtiments administratifs de l'ORMVA du Gharb en deux lots :

- ✚ Lot n°1 : Gros œuvre, Revêtement, Menuiserie, Electricité et Plomberie ;
- ✚ Lot n°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrerie.

Au début de la séance, le président de la commission rappelle les termes du procès-verbal de la première séance d'ouverture des plis tenue le 14/03/2024 à 10 heures, du rapport de la sous-commission financière du même jour, du procès-verbal de la première séance de jugement du 16/04/2024, de la deuxième séance de jugement du 25/04/2024 et de la troisième séance de jugement du 30/04/2024 joints au présent PV et en faisant partie intégrante.

Aussi, le Président informe les membres de la commission que suite à sa décision prise lors de la séance du 30/04/2024, la société TGMH (lot n°1) a été saisie par lettre n°284/SMG/BAM et du 30/04/2024 insérées au Portail Marocain des Marchés Publics le même jour à l'effet de :

- ✓ Fournir l'offre financière sous format papier,
- ✓ Produire la déclaration sur l'honneur conformément au modèle de l'annexe n°1 du Règlement de Consultation,
- ✓ Produire les pièces complémentaires du dossier administratif, objet du paragraphe A.2 de l'article 13 du Règlement de Consultation, et les insérer sur le Portail Marocain des Marchés Publics

Il les informe également que La société TGMH (lot n°1) a déposé sa réponse dans le Portail Marocain des Marchés Publics en date du 30/04/2024 et dans la Cellule de Suivi des Appels d'Offres le 02/05/2024 sous le numéro 87.

Le Président ouvre l'enveloppe contenant le complément du dossier administratif du soumissionnaire TGMH (lot n°1) et énumère les pièces produites par ce dernier.

Après examen et vérification des pièces en question, la Commission juge acceptable le complément du dossier administratif présenté par la société TGMH (lot n°1).


Après délibération, la commission décide de proposer à l'autorité compétente de retenir :

- ✚ L'offre de la société TGMH (lot n°1), classée première mieux-disante pour un montant de 999 924,00 DH TTC (Neuf Cent Quatre-Vingt-Dix-Neuf Mille Neuf Cent Vingt-Quatre Dirhams Toutes Taxes Comprises) ;
- ✚ L'offre de la société TITRAVO (lot n°2), classée première mieux-disante pour un montant de 1 000 248,00DH TTC (Un Million Deux Cent Quarante-Huit Dirhams Toutes Taxes Comprises).

Sur cette décision, le Président de la Commission d'Appel d'offres lève la séance.

Fait à Kenitra, le 07/05/2024

LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE L'APPEL D'OFFRES
N° 16/2024/SMG DU 14/03/2024

Mr. Zouhair EL GUEDDARI		Président	
			
Mme. Sarah DEHHANI	Membre	Mr. Jamal CHIKI	Membre
			
Mr. El Mostafa BENLARBI	Membre	Mme. Khadija LEMNIAI	Membre
			

N° 467/SMG/ BAM

Kenitra, le 07 JUIN 2024

**LE DIRECTEUR DE L'OFFICE REGIONAL
DE MISE EN VALEUR AGRICOLE DU GHARB**

- Vu le Décret Royal n° 830-66 du 7 Rajeb 1386 (22 octobre 1966) portant création de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb,
- Vu l'Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire en date du 05 février 1993 fixant l'organisation des services de l'ORMVA du Gharb,
- Vu le Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
- Considérant le décret n°2.22.938 du 20 Rabii II 1444 (10 Novembre 2022) portant nomination de Monsieur Mahjoub LAHRACHE aux fonctions de Directeur de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb, à compter du 10 Novembre 2022 ;
- Vu le Décret n°2-22-431 du 08/03/2023 relatif aux marchés publics ;
- Suite à l'approbation du marché n° 21/2024/SMG, relatif aux travaux de réparation et d'entretien des bâtiments administratifs de l'ORMVA du Gharb en deux lots (lot n°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrerie) ;
- Sur proposition du Chef du Service des Moyens Généraux.

DECIDE

Article 1 .

Monsieur El Mostafa BENLARBI, Chef du BEVB/SMG est chargé du suivi de l'exécution des prestations du marché n°21/2024/SMG, relatif aux travaux de réparation et d'entretien des bâtiments administratifs de l'ORMVA du Gharb en deux lots (lot n°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrerie).

Article 2 .

Les tâches dévolues au chargé du suivi de l'exécution dudit marché consistent à veiller sur le strict respect des clauses administratives et techniques du marché.

Article 3 .

Monsieur El Mostafa BENLARBI sera assistée pour remplir ses tâches par Monsieur :

- Nabil ALAAGLI, agent au BEVB/SMG.

Qui participera avec le chargé du suivi de l'exécution des prestations dudit marché à :

- ✓ L'examen et l'approbation de tous les documents techniques remis par l'entrepreneur ;
- ✓ Le suivi, le contrôle, la vérification et la réception des prestations ;
- ✓ L'examen et la validation des attachements.

Article 4

Le Chef du Service des Moyens Généraux est chargé de l'exécution de la présente décision. 

Pour le Directeur et par
Délégation le chef du Service
des Moyens Généraux
2024-06-07

N° 188 /SMG/BAM

Ordre de service à la société TITRAVO SARL AU n° 1

Marché n° 21/2024/SMG

Objet : Travaux de réparation et d'entretien des bâtiments administratifs de l'ORMVAG en deux lots. (Lot n°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrierie).

N° et date du VISA :

Date d'approbation :

Je soussigné, Directeur de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb, en application des clauses du marché indiqué ci-dessus.

Donne à : La Société **TITRAVO SARL AU**.

Demeurant à : 39, Avenue Lalla Yacout 5^{ème} Etage, Appt n°D, Casablanca.

L'ordre de :

- Prendre connaissance de l'approbation du marché ;
- Enregistrer le marché ;
- Fournir le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours ;
- Fournir les attestations d'assurance.

Kenitra, le 01/02/2024

Dressé par le Chef du Bureau
d'entretien des véhicules et des bâtiments

Le 01/02/2024

Signé :



Approuvé par le Directeur de l'ORMVAG
Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb

Signé :

01/02/2024

Vérifié et présenté par le Chef
du Service des Moyens Généraux

Le 01/02/2024

Signé : Le Chef du Service
des Moyens Généraux
Signé Zouhair EL GUEDDARI

Le Directeur de l'Office Régional
de Mise en Valeur Agricole du Gharb

Signé : Mahjoub LAHRACHE

Reçu le présent ordre de service
(l'entrepreneur) le 01/02/2024

TITRAVO S.A.R.L.A.U
39, Avenue Lalla Yacout
Casablanca

Tel : 06 64 08 08 97

22, Rue Idriss Al Akbar. B.P. 99 - Kenitra 14005
Tél. : 05 37 39 60 00 - Fax : 05 37 37 43 86

N° 1469 /SMG/BAM

MARCHE N° 21/2024/SMG

Ordre de service à la Société TITRAVO SARLAU n°2

Objet : Travaux de réparation et d'entretien des bâtiments administratifs de l'ORMVAG en deux lots. (Lot n°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrerie).

Date d'approbation: 03 Juin 2024.

Je soussigné, Directeur de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb, en application des clauses du marché indiqué ci-dessus, donne à la Société **TITRAVO SARLAU** sise à 39, Avenue Lalla Yacout 5^{ème} Etage, Appt n° D, Casablanca.

L'ordre de commencer les prestations objet du marché n° 21/2024/SMG sus-mentionné, à compter du 1 Juillet 2024.


- Recevoir une copie de la décision de la commission de suivi de l'exécution du marché.

Kenitra, le 03 Juin 2024

Dressé par le Chef du Bureau
des Approvisionnements et des Marchés

Le.....


Signé :


Chef du Bureau d'Entretien
de Véhicules et de Bâtiments
Signé Elmostafa BENLARBI

Vérifié et présenté par le Chef
du Service des Moyens Généraux

Le.....

Signé :


Le Chef du Service
des Moyens Généraux
Signé Zouhair EL GUEDDARI

Approuvé par le Directeur de l'Office
Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb

Signé :


Le Directeur de l'Office Régional
de Mise en Valeur Agricole du Gharb
Signé : Mahjoub LAFFRACHE

Reçu le présent ordre de service

(l'entrepreneur) le 03 Juin 2024

TITRAVO SARLAU
39, Avenue Lalla Yacout
Casablanca
Tél.: 06 04 08 08 97
06 70 82 46 25

N°= 137 / SMG / 1317

Ordre de service à la société TITRAVO SARL AU n° 3

Marché n° 21/2024/SMG

Objet : Travaux de réparation et d'entretien des bâtiments administratifs de l'ORMVAG en deux lots. (Lot n°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrerie).

Date d'approbation :

Je soussigné, Directeur de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb, en application des clauses du marché indiqué ci-dessus.

Donne à : La Société TITRAVO SARL AU.


Demeurant à : 39, Avenue Lalla Yacout 5^{ème} Etage, Appt n°D, Casablanca.

L'ordre de notification de signature du décompte définitif du marché n° 21/2024/SMG.

Kenitra, le

Dressé par le Chef du Bureau
d'Entretien des Véhicules et des Bâtiments

Le.....18 MARS 2025.....
Signé :



Chef du Bureau d'Entretien
de Véhicules et des Bâtiments
Signé Elmorad BENLARBI

Approuvé par le Directeur de l'ORMVAG
Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb
Signé : 21 MARS 2025

Vérifié et présenté par le Chef
du Service des Moyens Généraux

Le.....18 MARS 2025.....
Signé :


Le Chef du Service
des Moyens Généraux
Signé :


Le Directeur de l'Office Régional
de Mise en Valeur Agricole du Gharb
Signé : Marijoub LAHRAGNE

Reçu le présent ordre de service

(l'entrepreneur) le22 MARS 2025.....


TITRAVO SARL AU
39, Avenue Lalla Yacout
Casablanca
Tél.: 06 61 08 08 97
06 70 82 46 25

Marché N°21/2024/SMG
RELATIF AUX TRAVAUX DE REPARATION ET D'ENTRETIEN
DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE L'ORMVA DU GHARB EN DEUX LOTS:
Lot N°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrerie
ATTACHEMENT PROVISOIRE N°1 au 03/09/2024

Prix n°	Désignation des prestations	Unité	Quantité ATTACHEMENT N1
F	Etancheite		
F.1	Démolition de l'étanchéité existante	m2	894,85
F.2	Forme de pente	m2	872,65
F.3	Chape de lissage	m2	388,00
F.4	Etancheite multicouche en polygum de 4mm y compris solins	m2	1 016,92
F.5	Etanchéité autoprotégée en polygum de 3 mmy compris solins	m2	193,13
F.6	Protection de l'etancheite par carreaux rouge de 20 x 20cm	m2	529,25
G	Peinture -Vitrerie		
G.1	Peinture vinylique	m2	1 871,52
G.2	Peinture laquée	m2	133,05
G.3	Peinture étanche	m2	400,79

ELAAGLI Nabil

TITRAVO S.A.R.L. A.J.
 39, Avenue Raja Y.
 Casablanca
 Tél.: 06/64 06 06 02
 06/70 82 46 20

Chef du Bureau d'Entretien
 de Véhicule et des Bâtiments
 Signé *[Signature]* ELAAGLI

Marché N°21/2024/SMG
RELATIF AUX TRAVAUX DE REPARATION ET D'ENTRETIEN
DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE L'ORMVA DU GHARB EN DEUX LOTS:
Lot N°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrierie
ATTACHEMENT PROVISoire N°2 au 02/12/2024

Prix n°	Désignation des prestations	Unité	Quantité Attachement provisoire N 1	Quantité Attachement provisoire N 2	Quantité total
F	Etancheite				
F.1	Démolition de l'étanchéité existante	m2	894,85	497,70	1 392,55
F.2	Forme de pente	m2	872,65	519,90	1 392,55
F.3	Chape de lissage	m2	388,00	511,35	899,35
F.4	Etancheite multicouche en polygum de 4mm y compris solins	m2	1 016,92	745,64	1 762,56
F.5	Etanchéité autoprotégée en polygum de 3 mmy compris solins	m2	193,13	224,78	417,91
F.6	Protection de l'etancheite par carreaux rouge de 20 x 20cm	m2	529,25	856,88	1 386,13
G	Peinture -Vitrierie				
G.1	Peinture vinylique	m2	1 871,52	2 009,09	3 880,61
G.2	Peinture laquée	m2	133,05	1 803,45	1 936,50
G.3	Peinture étanche	m2	400,79	-	400,79
G.9	Dépose des canalisation ,tuyaux et équipements pour chauffage central	F	-	1,00	1,00

ELAGI Nabil



TTIRAVD
 39, Avenue ~~Calila~~ ~~Secout~~
 Casa ~~Ninca~~
 06 64 08 08 97
 Tél.: 06 70 82 46 25

02 DEC 2024

Chef du Bureau d'Entretien
 de Véhicules ~~et des~~ ~~batiment~~
 Signé Elmosineu BENLAKBI

Marché N°21/2024/SMG
RELATIF AUX TRAVAUX DE REPARATION ET D'ENTRETIEN
DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE L'ORMVA DU GHARB EN DEUX LOTS:
Lot N°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrerie
ATTACHEMENT N°3 et dernier au 18/03/2025

Prix n°	Désignation des prestations	Unité	Quantité Attachement N3 et dernier
F	Etancheite		
F.3	Chape de lissage	m2	497,70
F.5	Etanchéité autoprotégée en polygum de 3 mmy compris solins	m2	351,97
F.6	Protection de l'etancheite par carreaux rouge de 20 x 20cm	m2	25,60
G	Peinture -Vitrerie		
G.1	Peinture vinylique	m2	925,75
G.2	Peinture laquée	m2	251,27
G.3	Peinture étanche	m2	91,12
G.5	Peinture spéciale	m2	95,00

7 8 MARS 2025
 Chef du Bureau d'Entretien
 de Véhicules et des bâtiments
 Signé Elmostafa BENLARBI

ELAAGLI
 Nabil

7 8 MARS 2025
 FITRANO S.A.R.L.A.U
 39, Avenue Lalla Yacout
 Casablanca
 Tél.: 06 64 08 08 97
 06 70 82 46 25

Marché N°21/2024/SMG
RELATIF AUX TRAVAUX DE REPARATION ET D'ENTRETIEN
DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE L'ORMVA DU GHARB EN DEUX LOTS:
Lot N°2 : Etanchéité, Peinture et Vitrierie
ATTACHEMENT N°3 DEFINITIF au 18/03/2025

n°	Désignation des prestations	Unité	Quantité Attachement provisoire N 1	Quantité Attachement provisoire N 2	Quantité Attachement provisoire N3 et dernier	Quantité total
F	Etancheite					
	Démolition de l'étanchéité existante	m2	894,85	497,70	-	1.392,55
	Forme de pente	m2	872,65	519,90	-	1.392,55
	Chape de lissage	m2	388,00	511,35	497,70	1.397,05
	Etancheite multicouche en polygum de 4mm y compris solins	m2	1.016,92	745,64	-	1.762,56
	Etanchéité autoprotégée en polygum de 3 mmy compris solins	m2	193,13	224,78	351,97	769,88
	Protection de l'etancheite par carreaux rouge de 20 x 20cm	m2	529,25	856,88	25,60	1.411,73
G	Peinture -Vitrierie					
	Peinture vinylique	m2	1.871,52	2.009,09	925,75	4.806,36
	Peinture laquée	m2	133,05	1.803,45	251,27	2.187,77
	Peinture étanche	m2	400,79	-	91,12	491,91
	Peinture spéciale	m2	-	-	95,00	95,00
	Dépose des canalisation ,tuyaux et equipements pour chauffage central	F	-	1,00	-	1,00

Chef de
 de Ve:
 Signe Almosira BENLARI

[Signature]

EL AG L I Nabil

TRAMO S.A.R.L.U
 39, Avenue Lalla Yacout
 Casablanca
 Tel.: 06 64 08 08 97
 06 70 82 46 25

Objet : Travaux de réparation et d'entretien des Bâtiments administratifs de l'ORMIVA du GHARB en deux Lots.

Lot n°2: Etanchéité, Peinture et Vitrerie.

Titulaire : SOCIETE TITRAVO SARL AU.39, Avenue Lalla Yacout 5ème Etage, Appt n° D Casablanca

Décompte Provisoire n° 1 des travaux réalisés à la date du 03/09/2024

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire Hors TVA	Prix Total Hors TVA
F	Etanchéité				
F.1	Démolition de l'étanchéité existante	m ²	894,85	15,00	13 422,75
F.2	Forme de pente	m ²	872,65	61,00	53 231,65
F.3	Chape de lissage	m ²	388,00	10,00	3 880,00
F.4	Etanchéité multicouche en polygum de 4mm y compris solins	m ²	1 016,92	149,00	151 521,08
F.5	Etanchéité autoprotégée en polygum de 3mm y compris solins	m ²	193,13	86,00	16 609,18
F.6	Protection de l'étanchéité par carreaux rouge de 20x20cm	m ²	529,25	141,00	74 624,25
G	Peinture-vitrerie				
G.1	Peinture vinylique	m ²	1 871,52	19,00	35 558,88
G.2	Peinture laquée	m ²	133,05	21,00	2 794,05
G.3	Peinture étanche	m ²	400,79	31,00	12 424,49
Montant total hors taxes					364 066,33
Montant total TVA					72 813,27
Montant total toutes taxes comprises					436 879,60

RECAPITULATION

Nature des Dépenses	Droits constatés	Retenue de garantie	Reste
Prestations terminées	436 879,60	43 687,96	393 191,64
Prestations non terminées			
TOTAL			393 191,64
A déduire sur les dépenses imputées sur les exercices antérieurs			
Reste à payer sur l'exercice en cours			393 191,64
A déduire sur le montant des acomptes délivrés sur l'exercice en cours			0,00
Montant de l'acompte à délivrer			393 191,64
dont montant de la TVA			65 531,94

Arrêté le présent décompte à la somme de. Trois cent quatre vingt treize mille cent quatre vingt onze dirhams soixante quatre cts toutes taxes comprises

Dressé par :

Le Chef du Bureau des
Approvisionnements et
des Marchés P.I
Mohammed Taoufik
Serrag Andaloussi

Vu et vérifié par :

Le Chef du Bureau
des Moyens Généraux
Signé Zouhair EL GUEDDARI

Le Directeur de l'ORMVAG

10.09.2024

Le Directeur de l'Office Régional
de Mise en Valeur Agricole du Gharb

Signé : Mahjoub LAHRAICHE

Marché N° 21/2024/SMG

Objet : Travaux de réparation et d'entretien des Bâtiments administratifs de l'ORMVA du GHARB en deux Lots.
Lot n°2, Etanchéité, Peinture et Vitrerie.

Titulaire : SOCIETE TITRAVO SARL AU.39, Avenue Lalla Yacout 5ème Etage, Appt n° D Casablanca

Décompte Provisoire n° 2 des travaux réalisés à la date du 02/12/2024

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire Hors TVA	Prix Total Hors TVA
F	Etanchéité				
F.1	Démolition de l'étanchéité existante	m ²	1 392,55	15,00	20 888,25
F.2	Forme de pente	m ²	1 392,55	61,00	84 945,55
F.3	Chape de lissage	m ²	899,35	10,00	8 993,50
F.4	Etanchéité multicouche en polygum de 4mm y compris solins	m ²	1 762,56	149,00	262 621,44
F.5	Etanchéité autoprotégée en polygum de 3mm y compris solins	m ²	417,91	86,00	35 940,26
F.6	Protection de l'étanchéité par carreaux rouge de 20x20cm	m ²	1 386,13	141,00	195 444,33
G	Peinture-vitrerie				
G.1	Peinture vinylique	m ²	3 880,61	19,00	73 731,59
G.2	Peinture laquée	m ²	1 936,50	21,00	40 666,50
G.3	Peinture étanche	m ²	400,79	31,00	12 424,49
G.9	Dépose des canalisation ,tuyaux et équipements pour chauffage central	F	1,00	29 500,00	29 500,00
Montant total hors taxes					765 155,91
Montant total TVA (20%)					153 031,18
Montant total toutes taxes comprises					918 187,09

RECAPITULATION

Nature des Dépenses	Droits constatés	Retenue de garantie	Reste
Prestations terminées	918 187,09	70 017,36	848 169,73
Prestations non terminées			
TOTAL			848 169,73
A déduire sur les dépenses imputées sur les exercices antérieurs			
Reste à payer sur l'exercice en cours			848 169,73
A déduire sur le montant des acomptes délivrés sur l'exercice en cours			393 191,64
Montant de l'acompte à délivrer			454 978,09
dont montant de la TVA			75 829,68

Arrêté le présent décompte à la somme de. Quatre cent cinquante quatre mille neuf cent soixante dix huit dirhams neuf cts toutes taxes comprises

Dressé par :

Chef du Bureau d'Entretien
de Véhicules et Bâtiments
Signé Elmo ELARBI

Vu et vérifié par :

Le Directeur de l'ORMVAG

Le Directeur de l'Office Régional
de Mise en Valeur Agricole du Gharb
Signé : Mahjoub LAHRACHE

Marché N° 21/2024/SMG

Objet : Travaux de réparation et d'entretien des Bâtiments administratifs de l'ORMVA du GHARB en deux Lots.

Lot n°2. Etanchéité, Peinture et Vitrerie.

Titulaire : SOCIETE TITRAVO SARL AU,39, Avenue Lalla Yaacout 5ème Etage, Appt n° D Casablanca.

Décompte Provisoire n° 3 et dernier des travaux réalisés à la date du 18/03/2025

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire Hors TVA	Prix Total Hors TVA
F	Etanchéité				
F.1	Démolition de l'étanchéité existante	m ²	1 392,55	15,00	20 888,25
F.2	Forme de pente	m ²	1 392,55	61,00	84 945,55
F.3	Chape de lissage	m ²	1 397,05	10,00	13 970,50
F.4	Etanchéité multicouche en polygum de 4mm y compris solins	m ²	1 762,56	149,00	262 621,44
F.5	Etanchéité autoprotégée en polygum de 3mm y compris solins	m ²	769,88	86,00	66 209,68
F.6	Protection de l'étanchéité par carreaux rouge de 20x20cm	m ²	1 411,73	141,00	199 053,93
G	Peinture-vitrerie				
G.1	Peinture vinylique	m ²	4 806,36	19,00	91 320,84
G.2	Peinture laquée	m ²	2 187,77	21,00	45 943,17
G.3	Peinture étanche	m ²	491,91	31,00	15 249,21
G.5	Peinture spéciale	m ²	95,00	39,00	3 705,00
G.9	Dépose des canalisation ,tuyaux et équipements pour chauffage central	F	1,00	29 500,00	29 500,00
Montant total hors taxes					833 407,57
Montant total TVA (20%)					166 681,51
Montant total toutes taxes comprises					1 000 089,08

RECAPITULATION

Nature des Dépenses	Droits constatés	Retenue de garantie	Reste
Prestations terminées	1 000 089,08	70 017,36	930 071,72
Prestations non terminées			
TOTAL			930 071,72
A déduire sur les dépenses imputées sur les exercices antérieurs			
Reste à payer sur l'exercice en cours			930 071,72
A déduire sur le montant des acomptes délivrés sur l'exercice en cours			848 169,73
Montant de l'acompte à délivrer			81 901,99
dont montant de la TVA			13 650,33

Arrêté le présent décompte à la somme de, Quatre-vingt-un mille neuf cent un dirhams quatre-vingt-dix-neuf cts toutes taxes comprises

Dressé par :

Chef du Bureau d'Entretien
de Véhicules et des bâtiments
Signé Elrôssata BENLARBI

Vu et vérifié par :

Le Directeur de l'ORMVAG

Le Directeur de l'Office Régional
de Mise en Valeur Agricole du Gharb
Signé : Mahiouk LAHRACHE

Marché N° 21/2024/SMG

Objet, Travaux de réparation et d'entretien des Bâtiments administratifs de l'ORMVA du GHARB en deux Lots,

Lot n°2, Etanchéité, Peinture et Vitrerie.

Titulaire, SOCIETE TITRAVO SARL AU,39, Avenue Lalla Yacout 5ème Etage, Appt n° D Casablanca.

Décompte Provisoire n° 3 et dernier bis des travaux réalisés à la date du 18/03/2025

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire Hors TVA	Prix Total Hors TVA
F	Etanchéité				
F.1	Démolition de l'étanchéité existante	m ²	1 392,55	15,00	20 888,25
F.2	Forme de pente	m ²	1 392,55	61,00	84 945,55
F.3	Chape de lissage	m ²	1 397,05	10,00	13 970,50
F.4	Etanchéité multicouche en polygum de 4mm y compris solins	m ²	1 762,56	149,00	262 621,44
F.5	Etanchéité autoprotégée en polygum de 3mm y compris solins	m ²	769,88	86,00	66 209,68
F.6	Protection de l'étanchéité par carreaux rouge de 20x20cm	m ²	1 411,73	141,00	199 053,93
G	Peinture-vitrerie				
G.1	Peinture vinylique	m ²	4 806,36	19,00	91 320,84
G.2	Peinture laquée	m ²	2 187,77	21,00	45 943,17
G.3	Peinture étanche	m ²	491,91	31,00	15 249,21
G.5	Peinture spéciale	m ²	95,00	39,00	3 705,00
G.9	Dépose des canalisation ,tuyaux et équipements pour chauffage central	F	1,00	29 500,00	29 500,00
Montant total hors taxes					833 407,57
Montant total TVA (20%)					166 681,51
Montant total toutes taxes comprises (1)					1 000 089,08
Révision des prix du DP N°1 au DP n°3 TTC (2)					3 045,28
TOTAL TTC (1+2)					1 003 134,36

Nature des Dépenses	Droits constatés	Retenue de garantie	Reste
Prestations terminées	1 003 134,36	70 017,36	933 117,00
Prestations non terminées			
TOTAL			933 117,00
A déduire sur les dépenses imputées sur les exercices antérieurs			
Reste à payer sur l'exercice en cours			933 117,00
A déduire sur le montant des acomptes délivrés sur l'exercice en cours			930 071,72
Montant de l'acompte à délivrer			3 045,28
dont montant de la TVA			507,55

Arrêté le présent décompte à la somme de, Trois mille quarante-cinq dirhams vingt-huit cts toutes taxes comprises

Dressé par :

Chef du Bureau d'Entretien
de Véhicules et des Bâtiments
Signé Elmostafa BENLARBI

Vu et vérifié par :

Le Directeur de l'ORMVAG

Le Chef du Service
des Moyens Généraux
Signé Zouhair EL GULOARI

Le Directeur de l'Office Régional
de Mise en Valeur Agricole du Gharb
Signé : Mahjoub LAHFACHE

Marché N° 21/2024/SMG

Objet : Travaux de réparation et d'entretien des Bâtiments administratifs de l'ORMVA du GHARB en deux Lots.

Lot n°2: Etanchéité, Peinture et Vitrerie.

Titulaire : SOCIETE TITRAVO SARL AU,39, Avenue Lalla Yacout 5ème Etage, Appt n° D Casablanca.

Décompte définitif des travaux réalisés à la date du 18/03/2025

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire Hors TVA	Prix Total Hors TVA
F	Etanchéité				
F.1	Démolition de l'étanchéité existante	m ²	1 392,55	15,00	20 388,25
F.2	Forme de pente	m ²	1 392,55	61,00	84 945,55
F.3	Chape de lissage	m ²	1 397,05	10,00	13 970,50
F.4	Etanchéité multicouche en polygum de 4mm y compris solins	m ²	1 762,56	149,00	262 621,44
F.5	Etanchéité autoprotégée en polygum de 3mm y compris solins	m ²	769,88	86,00	66 209,68
F.6	Protection de l'étanchéité par carreaux rouge de 20x20cm	m ²	1 411,73	141,00	199 053,93
G	Peinture-vitrerie				
G.1	Peinture vinylique	m ²	4 806,36	19,00	91 320,84
G.2	Peinture laquée	m ²	2 187,77	21,00	45 943,17
G.3	Peinture étanche	m ²	491,91	31,00	15 249,21
G.5	Peinture spéciale	m ²	95,00	39,00	3 705,00
G.9	Dépose des canalisation ,tuyaux et équipements pour chauffage central	F	1,00	29 500,00	29 500,00
Montant total hors taxes					833 407,57
Montant total TVA (20%)					166 681,51
Montant total toutes taxes comprises (1)					1 000 089,08
Révision des prix du DP N°1 au DP n°3 TTC (2)					3 045,28
TOTAL TTC (1+2)					1 003 134,36

Arrêté le présent décompte à la somme de. Un million trois mille cent trente-quatre dirhams trente-six cts toutes taxes comprises

Dressé par ,

Chef du Bureau d'Entretien
de Véhicules des Bâtiments
Signé : BENLARBI

Vu et vérifié par ,

Le Chef du Service
des Moyens Généraux
Signé : Zouhair EL QUEODARI

Accepté par l'entrepreneur soussigné

Lu et Accepté Sans réserves

TITRAVO SARL AU
39, Avenue Lalla Yacout
Casablanca
Tél.: 05 64 08 08 97
06 70 82 46 25

Le Directeur de l'ORMVAG

Le Directeur de l'Office Régional
de Mise en Valeur Agricole du Gharb

Signé : Mahjoub LAHRACHE

10. ANNEXES

✓ **Annexe n°1 :**

- Copie de la décision de la commission d'Appels d'Offres ;
- Copie des avis d'Appels d'Offres ;
- Copie du PV d'ouverture de l'Appel d'Offres ;
- Copie de la sous-commission financière ;
- Copie du PV de jugement de l'Appel d'Offres

✓ **Annexe n°2 :**

- Copie de la décision de la commission de suivi de l'exécution du marché

✓ **Annexe n°3 :**

- Copie des ordres de service

✓ **Annexe n°4 :**

- Copie des attachements

✓ **Annexe n°5 :**

- Copie des décomptes provisoires et définitifs.

Fait à Kénitra, le 02 Juillet 2026

Le Directeur de l'Office Régional
de Mise en Valeur Agricole du Gharb
Signé : Mahjoub LAHRACHE